

Projekt Feedback

Externer Review

Abteilung	IT	Kostenstelle	IC SCO MD4
Projektmanager	Anna Grützner	Datum	01.10.2006
Moderator	Marek Czarzbon		

Ergebnisse im Detail

Frage	1	2	3	4	5	6	7	Ø Mita.	Mng.
1. Das Projektergebnis ist zufriedenstellend.			2 40 %		1 20 %	2 40 %		4,6	3
2. Das Preis/Leistungsverhältnis des Projekts ist zufriedenstellend			1 20 %		2 40 %	2 40 %		5	3
3. Die Realisierungsdauer und Termintreue ist zufriedenstellend		1 20 %		4 80 %				3,6	4
4. Der Projektmanager war kompetent.	1 20 %		1 20 %		3 60 %			3,8	3
5. Auf mögliche Probleme wurde früh genug hingewiesen.	1 20 %			2 40 %	1 20 %		1 20 %	4,2	3
6. Der Einsatz der Technologien brachten die angekündigten Verbesserungen.	1 20 %				4 80 %			4,2	3
7. Das Produkt wurde rechtzeitig geliefert.	2 40 %	1 20 %		1 20 %	1 20 %			2,6	4
8. Der Support war zufriedenstellend	2 40 %		1 20 %		1 20 %	1 20 %		3,2	3
9. Der Projektverlauf ist zufriedenstellend	1 20 %				4 80 %			4,2	3
10. Das Projektmanagement war zufriedenstellend	1 20 %		1 20 %		1 20 %	2 40 %		4,2	3
11. Die Zusammenarbeit der Entwicklungsabteilungen war zufriedenstellend.	1 20 %				4 80 %			4,2	3
12. Die Qualität ist zufriedenstellend	2 40 %				3 60 %			3,4	4
13. Die einzelnen Verantwortungsbereiche waren effizient verteilt.			4 80 %	1 20 %				3,2	5
14. Die Akzeptanz des Produktes ist vorhanden.	1 20 %				4 80 %			4,2	3
Gesamt:								4,2	3
Anzahl der Mitarbeiter								5	

Ergebnisse als Diagramm

